



Control y seguimiento al Programa Operativo Anual 2015

UNIDAD RESPONSABLE :	CATASTRO	PÁGINA 1 DE 1
OBJETIVO :	CONSERVACION DEL CATASTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS OFICIALES Y PRIVADOS ADEMAS DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS DATOS Y REGISTROS CATASTRALES.	
VISIÓN :	LOGRAR CON UN CATASTRO MAS ACTUALIZADO UNA MAYOR RECAUDACION EN INGRESOS TANTO DE TRASLADO DE DOMINIO COMO DEL IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO APOYAR LAS ACCIONES DE PLANEACION MUNICIPAL Y DE DESARROLLO DE LA COMMUNIDAD.	

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)	Comentarios
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)			
1	CONSERVAR Y ACTUALIZAR, EN COORDINACION CON LA DELEGACION REGIONAL, EL PADRON CATASTRAL DEL MUNICIPIO	PREDIOS	610	PLANEADO	0	10	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	0	20	100	100	
				EJECUTADO	0	1	1	20	1	1	1	30	1	1	1	30	1	1	0	20	100	100	De acuerdo al POA, se comenzo en el mes de febrero
2	INVESTIGAR MEDIANTE ENCUESTA POR LOCALIDAD EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS, VALORES COMERCIALES DE SUELO RURAL	LOCALIDAD	11	PLANEADO	0	0	0	0	27	27	27	81	9	10	0	19	0	0	0	0	100	100	
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	1	1	81	1	1	0	19	0	0	0	0	100	100	De acuerdo al POA, se comenzo en el mes de Abril
3	EXPEDIR SERVICIOS CATASTRALES A SOLICITUD DE USUARIOS	DOCUMENTO	210	PLANEADO	5	9	9	23	9	9	12	30	9	9	9	27	5	9	6	20	100	100	
				EJECUTADO	1	1	1	23	1	1	1	30	1	1	1	27	1	1	1	20	100	100	
4	DIGITALIZAR CARTOGRAFIA CATASTRAL DEL MUNICIPIO	PREDIOS	2,000	PLANEADO	0	10	10	20	10	10	10	30	5	10	10	25	10	10	5	25	100	100	
				EJECUTADO	0	1	1	20	1	1	1	30	1	1	1	25	1	1	1	25	100	100	De acuerdo al POA, se comenzo en el mes de febrero
5	ACTUALIZAR PLANOS GENERALES Y REGIONALES DE LAS LOCALIDADES URBANAS, ASI COMO SUS CODIGOS DE CALLE	LOCALIDAD	1	PLANEADO	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	De acuerdo al POA, se comenzo en el mes de Abril
6	ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOCALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	1	PLANEADO	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	De acuerdo al POA, se comenzo en el mes de Abril
7	INVESTIGAR VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO EN OPERACIONES DE VENTA Y RENTA DE BIENES INMUEBLES	LOCALIDAD	1	PLANEADO	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	De acuerdo al POA, se comenzo en el mes de Abril
8																							

Formuló

ISAAC PONCIANO ROSAS
DIRECTOR DE CATASTRO

Supervisó

LAE ILEANA SARAI MERINO MACHORRO
TESORERA MUNICIPAL

Autorizó

ING MIGUEL ANGEL BARREDA HUERTA